

# Nowe i dobre wiadomości o obwodnicy Dzierżoniowa

04-03-2021



Fot: Paweł Pachura

**Ruszyły przygotowania do ogłoszenia przetargu na trzeci etap obwodnicy Dzierżoniowa. Inwestycja ma już zabezpieczone pieniądze w budżecie województwa. Wiadomo też co z pierwszym i drugim etapem.**



Informacje o zakresie prac i terminach przekazała dzierzoniowskiemu samorządowi Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (DSDiK). Wynika z nich, że budowa trzeciego etapu, od drogi Dzierżonów-Bielawa, do Piławy Górnej, ma już zabezpieczone finansowanie. Rozpoczęły się już także prace, efektem których będzie ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy.

### **Dokończenie pierwszego etapu**

Odcinek obwodnicy od strefy ekonomicznej do drogi Dzierżonów-Pieszycy ma być dostępny dla kierowców na przełomie lipca i sierpnia. Do tego czasu, na zlecenie DSDiK usunięta zostanie kolizja z linią energetyczną wysokiego napięcia. Harmonogram prac dostosowano do terminu, w którym możliwe będzie czasowe jej wyłączenie. To planowanie na kwiecień.

### **Skrzyżowanie ze światłami zamiast ronda**

W ramach podpisanej we wrześniu ubiegłego roku umowy na wykonanie drugiego etapu prowadzone są prace projektowe. Związane są one z optymalizacją projektu i rozwiązaniem kolizji z linią kolejową. Skrzyżowanie obwodnicy z drogą Dzierżonów-Bielawa będzie miało sygnalizację świetlną sprzężoną z sygnalizacją linii kolejowej. Termin oddania do użytku drugiego etapu (od drogi Dzierżonów-Pieszycy, do drogi Dzierżonów-Bielawa) to wrzesień 2023 roku.

Ze względu na konieczne zmiany projektowe drugiego odcinka obwodnicy, w szczególności dotyczące zmiany ronda na skrzyżowanie Dzierżoniów proceduje wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wspomaga projektanta w rozmowach dotyczących m.in. zjazdów do posesji położonych w sąsiedztwie obwodnicy.

Przekazane informacje to efekt apelu, który na prośbę burmistrza do samorządu województwa wystosowali dzierżoniowscy radni.

[Pismo Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei \(PDF 173 KB\)](#)